Корректировка инвестиционной программы

ООО "Тепловодоснабжение"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения по Концессионному соглашению от 23.10.2015 заключенному с Муниципальным образованием Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2035 в редакции дополнительного соглашения от 25.11.2022.

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики									Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия (при наличии)	Плановые расходы (по утвержденной ИПР)			Плановые расходы (корректировка)			Профинансировано в 2020 году	Финансирование и г/п, тыс.руб. без НДС																Остаток финансирования	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС											
					до реализации мероприятия			после реализации мероприятия																																								
					Тепловая сеть				Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (корректировка)	2024 (корректировка)	2025 (корректировка)	2026 (корректировка)	2027 (корректировка)	2028 (корректировка)	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		Амортизация (стр.1.1 ИФ)	Целевая(плановая прибыль на инвестиции, направленная на цели деятельности (стр.1.2 ИФ)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.3 ИФ)	Средства, полученные по льготе по налогообложению (стр.1.5 ИФ)	Прочие собственные средства	Плановые расходы за счет средств, полученных от регулирования тарифов (стр.1.4 ИФ)			Иные собственные средства (стр.3 ИФ)	Привлеченные средства (стр.4 ИФ)	Кредиторская задолженность, подлежащая погашению в соответствии с планом финансирования (стр.5 ИФ)	Прочие источники финансирования (стр.6 ИФ)
					Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки																																			
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6		11.8	11.9	11.10		11.12
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																																																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей							0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							0.00								
1.1.2.																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							0.00								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей и иные мероприятия потребителей																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные мероприятия					0.00		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																																
1.5. Строительство новых тепловых сетей					0.00		0.00		3.21					0.00		225.817.78	2.300.47	132 229.31	151 017.78	3 300.00	132 226.32	320 705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:92	Тепловая сеть	Магистральные тепловые сети с. Тихвина							2.70				2016г	2018	120 705,28	3 217,63	121 487,65	120 705,28	3 217,63	121 487,65	320 705,28	0,00	9 248,92	108 088,64	89 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 705,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:292	Тепловая сеть	от т.1.2 до т.5					900	0.60(0.6)	0.10	бесканальная		2016г	2018																																										
2.1.1.2	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:292	Тепловая сеть	от т.2 до т.5					900	0.60(0.6)	0.02	в т.ч. сальн		2016г	2018																																									
2.1.1.3	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:292	Тепловая сеть	от проектируемой камеральной до т.2, т.3 и т.21, от т.22 до т.31, от т.32 до земельного участка					900	0.60(0.6)	1.49	подземная по новым участкам между опорами		2016г	2018																																										
2.1.1.4	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:292	Тепловая сеть	от т.21 до т.22, от т.31 до т.32					900	0.60(0.6)	0.08	подземная по высоким опорам		2016г	2018																																										
2.1.1.5	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:288	Тепловая сеть	от павильона теплового ду-иска прокол в существующую теплосеть					700	0.70(0.7)	0.03	подземная по высоким опорам		2016г	2018																																										
2.1.1.6	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:288	Тепловая сеть	от павильона теплового ду-иска прокол в существующую теплосеть					500	0.50(0.5)	0.04	подземная по высоким опорам		2016г	2018																																										
2.1.1.7	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:288	Тепловая сеть	от павильона теплового ду-иска прокол в существующую теплосеть					500	0.45(0.5)	0.01	подземная по высоким опорам	120 705,28	2016г	2018	120 705,28	3 217,63	121 487,65	120 705,28	3 217,63	121 487,65	320 705,28	0,00	9 248,92	108 088,64	89 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 705,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:237	Тепловая сеть	участок котел-ст К-10 по ул.Самсон, ул.Труда до ЦТП3					150	0.15(0.2)	0.22	подземная в непроходных каналах		2016г	2018																																										
2.1.1.9	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:237	Тепловая сеть	участок котел-ст К-10 по ул.Самсон, ул.Труда до ЦТП3					150	0.15(0.2)	0.23	бесканальная по высотным основаниям		2016г	2018																																										
2.1.1.10	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:237	Тепловая сеть	участок котел-ст К-10 по ул.Самсон, ул.Труда до ЦТП3					150	0.15(0.2)	0.01	подземная		2016г	2018																																									
2.1.1.11	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:237	Тепловая сеть	участок котел-ст К(ТЗ) по ул.Самсон, ул.Труда до К-19					150	0.15(0.2)	0.23	бесканальные по высотным основаниям		2016г	2018																																										
2.1.1.12	Строительство новых тепловых сетей в связи с выводом из эксплуатации источников с присоединением новых строящихся или существующих	47:11:1202012:237	Тепловая сеть	участок котел-ст К(ТЗ) по ул.Самсон, ул.Труда до К-19					150	0.15(0.2)	0.01	подземная		2016г	2018																																									
2.1.2	**Строительство участков тепловой сети (перемычек) протяженностью 2Ду за исключением замены ветхих участков**		**Тепловая сеть**	**Строительство участков тепловой сети (перемычек) протяженностью 2Ду за исключением замены ветхих участков**							**0,41**	**Надежность/резервирование**		**2024г**	**2026**	**7 113,38**	**370,83**	**6 741,67**	**7 113,38**	**370,83**	**6 741,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |