
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
[bookmark: _GoBack]о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Цвылёвское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Устройство детской и спортивной площадки в дер. Свирь
	1 шт.
	0
	100000
	95000
	5000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	95000

	Ремонт дороги: 
- дер. Свирь, ул. Хуторская;
- дер. Городище, ул. Садовая; 
- дер. Новая,
 ул. Привольная; 
- дер. Дмитрово, ул. Ивановская; 
- дер. Черенцово, пер. Заречный;
- дер. Селово, ул. Моховая.
	9600 м2
	0
	1244390
	1184200
	60190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1184200

	Обустройство подвесного моста в дер. Большой Двор
	1 шт.
	0
	350000
	334500
	15500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	334500

	Итого
	
	
	1 694 390  
	1  613 700 
	80 690  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 613 700



	
Глава администрации  поселения:      _________  ___Н. В. Карась________
                                                               (подпись)     (фамилия, инициалы)


Руководитель Финансового органа:     _________       Л. В. Дворяк ______
                                                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)


Исполнитель:                            Ефимов В. А.
(81367)37-276                  (фамилия, инициалы)
   (номер телефона)
	




Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет
Администрации Цвылевского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Цвылевского сельского поселения»

	1.
	Устройство детской и спортивной площадки в дер. Свирь

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал
2018 года
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	«Запланированный ДК срок нарушен из-за долгой подготовки аукционной документации, в 4 квартале будут проведены конкурсные процедуры и заключён МК»

	1.2.
	Выполнение работ по устройству детской и спортивной площадки в дер. Свирь
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Устройство детской и спортивной площадки в дер. Свирь
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.
	Ремонт дорог: ул. Хуторская дер. Свирь;  ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово.

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал
2018 года
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	«Запланированный ДК срок нарушен в связи с тем, что при проведении двух аукционов, никто не вышел на аукцион. На данный момент  конкурсные процедуры проведены, идёт заключение контракта, в 4 квартале работы будут выполнены.

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог: ул. Хуторская дер. Свирь;  ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт дорог  ул. Хуторская дер. Свирь;  ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово.
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3.
	Обустройство подвесного моста в дер. Большой Двор

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал
2018 года
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	«Запланированный ДК срок нарушен из-за долгой подготовки аукционной документации, в 4 квартале будут проведены конкурсные процедуры и заключён МК»

	3.2.
	Выполнение работ по обустройству подвесного моста в дер. Большой Двор
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обустройство подвесного моста в дер. Большой Двор
	

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Цвылевского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчеты по освоению объёмов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.10.2018, 01.10.2018,          01.10.2018гг.  подготовлены

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Требуется корректировка Соглашения



Глава администрации поселения

___________/ Н. В. Карась /
