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Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2018 году 

	1.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ
	2-3 квартал 2018г
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта


	Заключен МК № 0145300009618000365-0260096-02 от 29.08.2018г., договор №15 от 27.09.2018г. подрядчик ИП Федоров С.А.

	2.
	Проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2
	3 квартал, октябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2
	Работы выполнены, акт приемки №1 от 28.09.2018;       в сроки, предусмотренные договором-до 05.10.2018г.

	3.
	Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном контрактом, договором
	Октябрь 2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-28.09.2018г.и договором-до 05.10.2018г.

	 1.2 Ремонт пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18

	1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018г
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта


	Заключен МК № 0145300009618000360-0260096-01 от 29.08.2018г., подрядчик ООО «СтройСтандарт»

	2
	Проведение работ по ремонту пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	отремонтирован пожарный водоем по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18
	Работы выполнены, акт приемки № 1 от 28.09.2018

	3
	Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном контрактом
	Октябрь 2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-28.09.2018г.

	1.2.1
	 Устройство подъезда и площадки к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18



	1
	Заключение договора на выполнение работ
	Сентябрь 

2018 года
	Администрация Ганьковского 
сельского 
поселения
	Заключение договора

	Заключен договор № 14/09 от 14.09.2018г., подрядчик ООО «СтройСтандарт»

	2
	Проведение работ по устройству подъезда и площадки к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18
	Сентябрь 

2018 года
	Подрядная 
организация
	Обустроен подъезд и площадка к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18
	Работы выполнены, акт приемки №1 от 28.09.2018

	3
	Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном договором
	Октябрь

 2018 года
	Администрация Ганьковского 
сельского 
поселения
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные договором-28.09.2018г.

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2018 году.

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные Соглашением

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г.
на 01.10.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Дополнительное соглашение № 1, Дополнительное соглашение № 2 от 13.09.2018

	
	


