

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
 Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии 

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый 
результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

	1.
	Ремонт подвесного моста в дер. Усадище

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	02.07.2018-дата проведения эл.аукциона

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту подвесного моста в дер. Усадище через реку Капша
	2-3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтирован подвесной мост в 
д. Усадище
	В сроки, предусмотренные Соглашением

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные Соглашением

	2.
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено

	2.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	МК № 0145300009618000195 от 20.06.2018

	2.2
	Выполнение работ по ремонту участков дороги общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено
	2-3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтированы участки дорог общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено
	В сроки, установленные муниципальным контрактом-до 30.07.2018г.

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, установленные муниципальным контрактом-до 30.07.2018г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные Соглашением

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально 
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г.


	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Наиболее 
эффективное использование бюджетных средств

	Корректировка не требуется
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