Приложение 
к ежеквартальному отчету 
на «01» января 2019г.


Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
 Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии 

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый 
результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

	1.
	Ремонт подвесного моста в дер. Усадище

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК № 0145300009618000275 от 17.07.2018г.  подрядчик ООО «СтройСтандарт»

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту подвесного моста в дер. Усадище через реку Капша
	2-3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтирован подвесной мост в 
д. Усадище
	Работы выполнены, акт приемки выполненных работ № 1 от 17.08.2018г.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-17.08.2018

	1.1
	Дополнительные работы по ремонту подвесного моста в дер.Усадище:
-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного (подходы к мосту).
- Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками.


	1.1.1
	Заключение договора на выполнение работ
	3 квартал 
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение договора
	Заключен договор №04-08/2018 от 10.08.2018г. подрядчик ООО «СтройСтандарт»

	1.1.2
	Выполнение дополнительных работ по ремонту подвесного моста в дер. Усадище через реку Капша
	3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтирован подвесной мост в 
д. Усадище
	Работы выполнены, акт приемки выполненных работ № 1 от 20.08.2018г.

	1.1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3 квартал 
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные договором-20.08.2018г.

	2.
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено

	2.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	МК № 0145300009618000195 от 20.06.2018 подрядчик ООО «СтройСтандарт»

	2.2
	Выполнение работ по ремонту участков дороги общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено
	2-3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтированы участки дорог общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено
	Работы выполнены, акт приемки выполненных работ № 1 от 30.07.2018г.

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, установленные муниципальным контрактом- 30.07.2018г.

	2.1
	Дополнительные работы по ремонту участков автомобильных дорог в деревнях Абрамово и Олончено

	2.1.1
	Заключение договора на выполнение работ
	3 квартал 
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение договора
	Заключен договор №04-10/2018 от 10.08.2018г. подрядчик ООО «СтройСтандарт»

	2.1.2
	Выполнение дополнительных работ по ремонту участков дороги общего пользования местного значение в деревнях: Абрамово, Олончено
	3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтированы участки дорог общего пользования местного значение в деревнях: Абрамово, Олончено
	Работы выполнены, акт приемки выполненных работ № 1 от 20.08.2018г

	2.1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3 квартал 
2018 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные договором-20.08.2018г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные Соглашением

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально 
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г.
01.10.2018г.
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	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Наиболее 
эффективное использование бюджетных средств

	Доп.соглашение №1от 09.08.2018г. к Соглашению № 95/156 от 07.02.2018



Глава администрации ________________ Н.С. Арыкова

МП
