Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2017года
Ежеквартальный отчет 

Администрации  Ганьковского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	МК № 0145300009616000326 от 19.08.2016; 

МК №01-10/2016 от 04.10.2016

	1.2.
	Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище 
	Работы выполнены в полном объеме в  сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема передачи объекта  заказчику подрядчиком
	По заключенным муниципальным контрактам выполнена приемка и оплата работ

	2.                Расчистка и укрепление естественного пожарного водоема в д.Исаково

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Дополнительного Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	МК № 02/10/2016 от 06.10.2016

	2.2
	Расчистка и укрепление естественного пожарного водоема в д.Исаково
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Расчистка и укрепление естественного пожарного водоема в д.Исаково
	Работы выполнены в полном объеме в  сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема передачи объекта  заказчику подрядчиком
	В соответствии с муниципальным контрактом выполнена приемка и оплата работ

	3. Ремонт участка автодорог общего пользования  местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная).

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	По итогам запроса котировок заключены пять муниципальных контрактов  22.08.2016 

	3.2
	Ремонт участка автодорог общего пользования  местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная).
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт участка автодорог общего пользования  местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная).
	Работы выполнены в сентябре 2016г. 

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема передачи объекта  заказчику подрядчиком
	Акты (КС-2,КС-3)  по пяти объектам подписаны в сентябре месяце.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	По заключенным муниципальным контрактам выполнена приемка и оплата работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Ганьковского сельского поселения района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет на 01.07.2016; отчет на 01.10.2016г.;
отчет на 01.01.2017г.;

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка проведена на 01.10.2016г.;
на 30.12.2016


	
	Глава администрации поселения

__________/Н.С.Арыкова/

МП


