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Ежеквартальный отчет 
Администрации Горского сельского поселения 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»


	1.
	Приобретение информационных щитов в деревнях Кулига, Имолово, Прогаль, Засыпье, Вяльгино, Городок, пос.Новый 

	1.1.
	Заключение контракта на поставку товара
	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	1.2.
	Поставка товара
	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация



	
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	1.3.
	Выполнение работ по установке информационных щитов в деревнях Кулига, Имолово, Прогаль, Засыпье, Вяльгино, Городок, пос.Новый
	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация
	Создание комфортных условий проживания населения, доведение полезной информации до населения;

	В сроки, предусмотренные соглашением.

	1.4.
	Приемка работ в порядке, установленном договором

	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	

	2.
	Приобретение элементов детской площадки в дер.Пяхта

	2.1.
	Заключение договора на поставку товара
	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	2.2.
	Поставка товара
	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация



	
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	2.3.
	Выполнение работ по установке элементов детской площадки в дер.Пяхта

	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация
	Создание комфортных условий проживания детского населения деревни Пяхта
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	2.4.
	Приемка работ в порядке, установленном договором

	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	3.
	Приобретение и замена светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлементов в деревнях Чаголино, Пяхта, Малыновщина, Прогаль, Имолово, Новое Село, Вяльгино, Засыпье, Павшино, Жар, Городок, Залющик, Кулига, Рандога, Крючково, Островок, Пудроль, Валдость, пос.Новый


	3.1.
	Заключение договора на поставку товара
	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	3.2.
	Поставка товара
	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация



	 
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	3.3.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлементов в деревнях Чаголино, Пяхта, Малыновщина, Прогаль, Имолово, Новое Село, Вяльгино, Засыпье, Павшино, Жар, Городок, Залющик, Кулига, Рандога, Крючково, Островок, Пудроль, Валдость, пос.Новый
	3 квартал 
2019 года
	Подрядная организация

	Создание комфортных условий проживания населения
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	3.4.
	 Приемка работ в порядке, установленном договором

	3 квартал 
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	
	
	
	
	
	

	II. Контроль  реализации муниципальной программы: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения »

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приемки законченных работ по объектам
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
Предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	корректировка не требуется.




