Приложение № 1
к ежеквартальному отчету

на 01 апреля 2018 г.
Ежеквартальный отчет

Администрации Горского сельского  поселения 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии мероприятий 
(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии 
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения».

	1.
	Устройство металлических барьерных ограждений  на  участке автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д. 34 до д. 38

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	1.2.
	Выполнение работ по устройству металлических барьерных ограждений  на  участке автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д.34 до д.38
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Залющик
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	 в сроки, предусмотренные соглашением.

	2.
	Ремонт участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Новое Село, ул. Знаменская от дома № 9 до дома №11

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	2 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Заключение муниципального контракта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне Новое Село, ул. Знаменская  от дома № 9 до дома №11
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Новое Село
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	3
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	2 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Заключение муниципального контракта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне
д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	3.3.


	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом


	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Городок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	4
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Заключение муниципального контракта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне
д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Жар
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	5
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Заключение муниципального контракта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне
Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Имолово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3-4 квартал 
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	корректировка не требуется.


Глава администрации 

Горского сельского поселения

____________/Г.В.Кузнецова/

