Приложение 
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет 
Администрации Горского сельского поселения 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»


	1.
	Приобретение информационных щитов в деревнях Кулига, Имолово, Прогаль, Засыпье, Вяльгино, Городок, пос.Новый 

	1.1.
	Заключение контракта на поставку товара
	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора
	Заключен договор № ФР-302 от 30.07.2019 г. с ООО «Фабрика рекламы»

	1.2.
	Поставка товара
	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация



	
	Поставщик поставил товар.

	1.3.
	Приемка работ в порядке, установленном договором

	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Товарная накладная № 302 от 30.07.2019 г.

	

	2.
	Приобретение и установка элементов детской площадки в дер.Пяхта

	2.1.
	Заключение договора на поставку и установку товара
	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора
	Заключен договор № 17/06-2019-4 от 17.06.2019 г. на поставку товара с ООО «Компания Опенспорт»
И договор № 17/06-2019-5 от 17.06.2019 г. на установку оборудования с ООО «Компания Опенспорт»

	2.2.
	Поставка товара
	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация



	
	Поставщик поставил товар.

	2.3.
	Выполнение работ по установке элементов детской площадки в дер.Пяхта

	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация
	Создание комфортных условий проживания детского населения деревни Пяхта
	Подрядчик установил игровое оборудование.

	2.4.
	Приемка работ в порядке, установленном договором

	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Товарная накладная на поставку товара № 49 от 26.07.2019 г. Акт на установку детского игрового оборудования № 48 от 26.07.2019 года.

	3.
	Приобретение и замена светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлементов в деревнях Чаголино, Пяхта, Малыновщина, Прогаль, Имолово, Новое Село, Вяльгино, Засыпье, Павшино, Жар, Городок, Залющик, Кулига, Рандога, Крючково, Островок, Пудроль, Валдость, пос.Новый


	3.1.
	Заключение договора на поставку и установку товара
	3 квартал
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора
	Заключен договор № 181752/1 от 03.07.19 г., № 181752/2 от 08.07.19 г., № 181752/3 от 01.08.19 г. с ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» на закупку светильников и заключен договор № 22-19 от 01.07.19 г., № 25-19 от 17.07.19 г., № 28-19 от 25.07.19 г. с ИП Куванов М.Ю. на установку светильников.

	3.2.
	Поставка товара
	3 квартал
2019 года



	Подрядная организация



	 
	Поставщиком поставлен товар.

	3.3.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлементов в деревнях Чаголино, Пяхта, Малыновщина, Прогаль, Имолово, Новое Село, Вяльгино, Засыпье, Павшино, Жар, Городок, Залющик, Кулига, Рандога, Крючково, Островок, Пудроль, Валдость, пос.Новый
	3 квартал 
2019 года
	Подрядная организация

	Создание комфортных условий проживания населения
	Подрядчиком выполнены работы по замене светильников с ДРЛ на светодиодные.

	3.4.
	 Приемка работ в порядке, установленном договором

	3 квартал 
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	[bookmark: _GoBack]Счет-фактура № 565/51880 от 03.07.19 г., № 565/5347 от 08.07.19 г., № 565/6272 от 01.08.19 г. на закупку светильников.
Акт № 1 от 01.08.19 г., № 1 от 08.07.19 г., № 1 от 20.07.19 г. за замену светильников. 

	II. Контроль  реализации муниципальной программы: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения »

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря
2019 года
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приемки законченных работ по объектам
	В сроки, предусмотренные соглашением.

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
Предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019 года
01.10.2019 года.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	По состоянию на 01.10.2019 года заключено дополнительное соглашение
 №1 
от 25.07.2019 г.





