Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий  на территории Горского сельского поселения»

	1.
	Устройство общественных колодцев в деревне Островок, в деревне Жар

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракты заключены с единственным поставщиком ИП Мадаминов Хурсандбек Кадимович



	1.2.
	Выполнение работ по устройству общественных колодцев в деревне Островок, в деревне Жар
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Обеспечение питьевой водой жителей частного сектора деревень Жар, Островок
	Подрядчик приступил к работе

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Старосты д. Жар, Островок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	2
	Снос опасных деревьев в д. Крючково

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам электронного аукциона выявлен подрядчик, муниципальный контракт на стадии подписания

	2.2.
	Выполнение работ по сносу опасных деревьев в д. Крючково
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Крючково
	Акт приема-передачи объекта

заказчику подрядчиком
	

	3.
	Приобретение пожарных мотопомп с пожарными рукавами: д. Залющик-1, д. Пяхта -2, д. Чаголино -1, д. Прогаль-1, д. Новое Село-1, д. Вяльгино-1,д. Пинега -1, д. Павшино-1, д. Жар-1, д. Рандога- 1, д. Крючково-1, д. Островок -1, д. Пудроль-1.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на закупку
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные процедуры

	3.2.
	Закупка пожарных мотопомп с пожарными рукавами
	2-3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Залющик, д. Пяхта, д. Чаголино, д. Прогаль, д. Новое Село, д. Вяльгино,д. Пинега, д. Павшино, д. Жар, д. Рандога, д. Крючково, д. Островок, д. Пудроль.
	Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов
	

	3.3.
	Приемка товара в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области


	Акт приема-передачи товара заказчику подрядчиком
	

	4.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д.34 до д.38

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные процедуры

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д.34 до д.38

	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Залющик
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	5.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне Новое Село, ул. Молодежная  от съезда с автомобильной дороги регионального значения «Горка-Дуброво» до дома №12

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам электронного аукциона выявлен подрядчик, муниципальный контракт на стадии подписания

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Новое Село, ул. Молодежная  от съезда с автомобильной дороги регионального значения «Горка-Дуброво» до дома №12

	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство

населенного пункта
	

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Новое Село
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	6.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от въезда в населенный пункт до границы населенного пункта

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам электронного аукциона выявлен подрядчик, муниципальный контракт на стадии подписания

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от въезда в населенный пункт до границы населенного пункта

	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство

населенного пункта
	

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Городок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	в течение периода действия муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3- го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	отчет за 2 квартал 2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Муниципальная программа на 01.07.2017 года не корректировалась.


Глава администрации  _____________________________ /Г.В. Кузнецова/

                         МП

