Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий  на территории Горского сельского поселения»

	1.
	Устройство общественных колодцев в деревне Островок, в деревне Жар

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракты заключены с единственным поставщиком ИП Мадаминов Хурсандбек Кадимович



	1.2.
	Выполнение работ по устройству общественных колодцев в деревне Островок, в деревне Жар
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Обеспечение питьевой водой жителей частного сектора деревень Жар, Островок
	Подрядчик приступил к работе

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Старосты д. Жар, Островок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	2
	Снос опасных деревьев  в  д. Крючково

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен с единственным поставщиком ООО «КФХ Сибирский Медведь»



	2.2.
	Выполнение работ по сносу опасных деревьев в д. Крючково
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик приступил к работе

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Крючково
	Акт приема-передачи объекта
заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	3.
	Приобретение пожарных мотопомп с пожарными рукавами: д. Залющик-1, д. Пяхта -2, д. Чаголино -1, д. Прогаль-1, д. Новое Село-1, д. Вяльгино-1,д. Пинега -1, д. Павшино-1, д. Жар-1, д. Рандога- 1, д. Крючково-1, д. Островок -1, д. Пудроль-1.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на закупку
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные процедуры

	3.2.
	Закупка пожарных мотопомп с пожарными рукавами
	Июнь- июль 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Залющик, д. Пяхта, д. Чаголино, д. Прогаль, д. Новое Село, д. Вяльгино,д. Пинега, д. Павшино, д. Жар, д. Рандога, д. Крючково, д. Островок, д. Пудроль.
	Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов
	Июнь- июль 2017 года

	3.3.
	Приемка товара в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области


	Акт приема-передачи товара заказчику подрядчиком
	Июль 2017 года


	4.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д.34 до д.38

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные процедуры

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д.34 до д.38

	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Июнь-август 2017 года

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Залющик
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Август-сентябрь 2017 года

	5.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне Новое Село, ул. Молодежная  от съезда с автомобильной дороги регионального значения «Горка-Дуброво» до дома №12

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные процедуры

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Новое Село, ул. Молодежная  от съезда с автомобильной дороги регионального значения «Горка-Дуброво» до дома №12

	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство

населенного пункта
	Июнь-август 2017 года

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Новое Село
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Август-сентябрь 2017 года

	6.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от въезда в населенный пункт до границы населенного пункта

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные процедуры

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от въезда в населенный пункт до границы населенного пункта

	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство

населенного пункта
	Июнь-август 2017 года

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Городок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Август-сентябрь 2017 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	в течение периода действия муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	отчет за 1 ,2 квартал 2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Муниципальная программа на 01.07.2017 года не корректировалась.


  Глава администрации

                                                   ___________ /Г.В.Кузнецова_/

                         МП
