Приложение № 1
к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2018 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный 

исполнитель
	Ожидаемый 

результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы Мелегежского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения» 

	1. Ремонт участка дороги ул. Строительная, д. Новоандреево

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 09.06.2018 года № 0145300009618000189-0274696-01 с ООО «ЭКОТЕХ»

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги ул. Строительная, д. Новоандреево
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Подрядная организация
	Ремонт участка 

дороги  ул. Строительная, д. Новоандреево
	Работы выполнены в полном объеме

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения, староста
	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки законченных работ 09 июля 2018 года

	2. Приобретение контейнеров с крышками в дер. Новоандреево

	2.1.
	Заключение договора на поставку контейнеров с крышками в дер. Новоандреево
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Заключение договора
	Заключен договор № 144 от 02 июля 2018 года

	2.2.
	Прием товара
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения, староста
	Благоустройство населенного пункта
	Товарная накладная от 02.07.2018 года № 168

	3. Приобретение контейнеров с крышками в дер. Кострино

	3.1.
	Заключение договора на поставку контейнеров с крышками в дер. Кострино
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения, староста
	Заключение договора
	Заключен договор № 144 от 02 июля 2018 года

	3.2.
	Прием товара
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения, староста
	Благоустройство населенного пункта
	Товарная накладная от 02.07.2018 года № 168

	4. Приобретение ограждения для контейнерной площадки в дер. Новоандреево

	3.1
	Заключение муниципального контракта на приобретение ограждения для контейнерной площадки в дер. Новоандреево 
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Заключение контракта
	Заключен договор на поставку товара № 38 от 02 апреля 2018 года

	3.2
	Прием товара
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения, староста
	Благоустройство населенного пункта
	Товарная накладная от 02.04.2018 года № 91

	4.  Ремонт участка  дороги ул. Южная, д. Шибенец

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Заключение контракта
	Заключен муниципальный контракт от 09.06.2018 года № 0145300009618000189-0274696-01 с ООО «ЭКОТЕХ»

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги ул. Береговая, д. Шибенец
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги ул. Южная, д. Шибенец
	Работы выполнены в полном объеме

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения, староста
	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки законченных работ 09 июля 2018 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы Мелегежского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы , в том числе:

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные соглашением
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	В сроки, предусмотренные соглашением 

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Отчет по освоению

объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом 
	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018,

01.10.2018. подготовлены 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не требуется
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