ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019 года 
(нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт автомобильной дороги от автодороги Тихвин - Мелегежская Горка (жилой дом № 4) до автодороги Тихвин - Мелегежская Горка (между домом № 2 и магазином) д. Мелегежская Горка Тихвинского района Ленинградской области
	1078,8 кв.м.
	1078,8 кв.м.
	977021,43
	926670,00
	48851,43
	1500,00
	977021,43
	926670,00
	48851,43
	1500,0
	977021,43
	926670,00
	48851,43
	1500,00
	0,00

	Приобретение и установка дорожных знаков
	12 шт.
	12шт.
	97780,00
	73173,00
	24607,00
	0,00
	97780,00
	73173,00
	24607,00
	0,00
	97780,00
	73173,00
	24607,00
	0,00
	0,00

	Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей
	20 шт.
	20 шт.
	36785,00
	27425,00
	9360,00
	0,00
	36785,00
	27425,00
	9360,00
	0,00
	36785,00
	27425,00
	9360,00
	0,00
	0,00

	Разметка дорожная, пешеходного перехода
	22,08 м2
	22,08 м2
	49192,00
	36732,00
	12460,00
	0,00
	49192,00
	36732,00
	12460,00
	0,00
	49192,00
	36732,00
	12460,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1160778,43
	1064000,00
	95278,43
	1500,00
	1160778,43
	1064000,0
	95278,43
	1500,0
	1160778,43
	1064000,00
	95278,43
	1500,00
	0,00


	Глава администрации Мелегежского сельского поселения    ___________    С.Ю. Прохоренко      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Главный бухгалтер                                                              ___________   А.А. Сельчикова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель      А.А. Сельчикова  8/81367/38-154   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Мелегежское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»


	1.
	Ремонт автомобильной дороги от автодороги Тихвин - Мелегежская Горка (жилой дом № 4) до автодороги Тихвин - Мелегежская Горка (между домом № 2 и магазином) д. Мелегежская Горка Тихвинского района Ленинградской области

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 17.08.2018 года № 0145300009618000326-0274696-01 

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от автодороги Тихвин - Мелегежская Горка (жилой дом № 4) до автодороги Тихвин - Мелегежская Горка (между домом № 2 и магазином) д. Мелегежская Горка Тихвинского района Ленинградской области
	2 -3 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	по ремонту автомобильной дороги от автодороги Тихвин - Мелегежская Горка (жилой дом № 4) до автодороги Тихвин - Мелегежская Горка (между домом № 2 и магазином) д. Мелегежская Горка 
	Работы выполнены в полном объеме

	2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	2 - 3 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки законченных работ 27 августа 2018 года

	1.1
	Приобретение и установка дорожных знаков

	1.1.1
	Заключение договора
	3 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Заключение договора
	Заключен договор поставки от 28 сентября 2018 года № 2463

	1.1.2
	Прием товара
	4 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Поставка дорожных знаков
	Счет фактура  № 1519 от 03.10.2018 года

	1.1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	установка дорожных знаков
	Счет фактура № 1519 от 03.10.2018 года

	1.2
	Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей

	1.2.1
	Заключение договора
	3 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Заключение договора
	Заключен договор от 28 сентября 2018 года № У-458

	1.2.2
	Прием товара
	4 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Поставка искусственных дорожных неровностей
	Счет фактура № 330 от 03.10.2018 года

	1.2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Установка искусственных дорожных неровностей
	Счет фактура № 330 от 03.10.2018 года

	1.3
	Разметка дорожная, пешеходного перехода

	1.3.1
	Заключение договора
	3 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Заключение договора
	Заключен договор поставки от 28 сентября 2018 года № 1499

	1.3.2
	Прием товара
	4 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Разметка дорожная, пешеходного перехода
	Акт  № 751 от 03 октября 2018 года 

	1.3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2018 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Разметка дорожная, пешеходного перехода 
	Акт  № 751 от 03 октября 2018 года

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	В течении периода действия муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом 
	Отчет подготовлен за 4 квартал 2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется


      Глава администрации








С.Ю. Прохоренко

      Сельчикова А.А.

      38-154
