Приложение  к ежеквартальному отчету на 01.07.2017г.

[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
 Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования  Шугозерское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

	1.
	Закупка и установка беседки в д. Поречье
	

	1.1.
	Заключение договора на приобретение и установку беседки д. Поречье
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д.Поречье
	2-3 квартал
2017 года

	1.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Поречье
	2-3 квартал
2017 года
	Подрядная организация
	Установлена беседка в д. Поречье
	2-3 квартал
2017 года

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные договором

	2
	Закупка и установка беседки в д. Олешково
	

	2.1.
	Заключение договора на приобретение и установку беседки  в д. Олешково
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д. Олешково
	2-3 квартал
2017 года

	2.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Олешково
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Установлена беседка в д. Олешково
	2-3 квартал
2017 года

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные договором

	3.
	Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово

	3.1.
	Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово
	2 квартал 
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Документация для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово
	проводятся конкурсные процедуры

	3.2.
	Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Чуганово
	2-3 квартал
2017 года

	3.3.
	Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Чуганово
	2-3 квартал
2017 года
	Подрядная организация
	Устроена детская площадка в д. Чуганово
	2-3 квартал
2017 года

	3.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	4.
	Ремонт колодца д. Тимошино
	

	4.1.
	Заключение договора на ремонт колодца д. Тимошино
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на ремонт колодца д. Тимошино
	Сметная документация прошла проверку, подготовлен проект договора на ремонт колодца д. Тимошино

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца в д. Тимошино
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Отремонтирован колодец в д. Тимошино
	2-3 квартал
2017 года

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные договором

	5.
	Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	

	5.1.
	Заключение договора на подсыпку и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на подсыпку и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	2-3 квартал
2017 года

	5.2.
	Выполнение работ по подсыпке и грейдерованию от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	2-3 квартал
2017 года

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные договором

	6.
	Благоустройство кладбища д. Никульское
	

	6.1.
	Заключение договора на благоустройство кладбища д. Никульское
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на благоустройство кладбища д. Никульское
	2-3 квартал
2017 года

	6.2.
	Выполнение работ по благоустройству кладбища д. Никульское
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Благоустройство кладбища д. Никульское
	2-3 квартал
2017 года

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные договором

	7.
	Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя
	

	7.1.
	Заключение договора на приобретение снегоуборочной машины в д. Малая Палуя
	2-3 квартал
2017 года 
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение снегоуборочной машины в д. Малая Палуя
	2-3 квартал
2017 года

	7.2.
	Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя
	2-3 квартал
2017 года
	Поставщик товара
	Акт приема- передачи снегоуборочной машины 
	2-3 квартал
2017 года

	8.
	Закупка и установка спортивной площадки в д. Андронниково

	8.1.
	Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Андронниково
	2-3 квартал
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Андронниково
	проводятся конкурсные процедуры

	8.2.
	Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Андронниково
	2-3 квартал
	Подрядная организация
	Устроена детская площадка в д. Андронниково
	2-3 квартал

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	9.
	Закупка и установка беседки в д. Андронниково

	9.1.
	Заключение договора на приобретение, и установку беседки д. Андронниково
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д. Андронниково
	2-3 квартал
2017 года

	9.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Андронниково
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Установлена беседка в д. Андронниково
	2-3 квартал
2017 года

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные договором

	10.
	Инженерно - геологические изыскания в районе строительства моста в д. Мошково

	10.1.
	Заключение договора на проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково
	2-3 квартал
2017 года

	10.2.
	Проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково
	В сроки, предусмотренные договором

	10.3. 
	Получение данных по инженерно - геологические изысканиях в районе строительства моста в д. Мошково
	В сроки, предусмотренные договором
	Подрядная организация
	Технический отчет 
	В сроки, предусмотренные договором

	11
	Паспортизация искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)

	11.1.
	Заключение договора на паспортизацию искусственного сооружения( пешеходного моста в д. Мошково)
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	договор на паспортизацию искусственного сооружения( пешеходного моста в д. Мошково)
	2-3 квартал
2017 года

	11.2.
	Обследование искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	В сроки, предусмотренные договором
	Подрядная организация
	Обследование искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	В сроки, предусмотренные договором

	11.3.
	Составление документации по паспортизации искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи документации по паспортизации искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	В сроки, предусмотренные договором

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные Соглашением
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные Соглашением

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом Ленинградской области
	Подготовлен Отчет за 1,2 квартал 2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения не производилась






Глава администрации Шугозерского сельского поселения _______________ Н.С. Соколова

МП
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Шугозерского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(руб.)

	Наименование мероприятия  
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на01.07.2017 
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	 
	 
	 
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Закупка и установка беседки в д. Поречье
	1 шт.
	0
	93000
	90730
	2270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90730

	Закупка и установка беседки в д. Олешково
	1 шт.
	0
	93000
	90730
	2270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90730

	Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово
	1 шт.
	0
	210000
	204900
	5100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	204900

	Ремонт колодца д. Тимошино
	1 шт.
	0
	95000
	92700
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92700

	Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	600 кв.м.
	0
	90000
	87800
	2200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	87800

	Благоустройство кладбища д. Никульское
	1 шт.
	0
	95090
	92770
	2320
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92770

	Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя
	1 шт.
	0
	80000
	78000
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78000

	Закупка и установка спортивной площадки в д. Андронниково
	1 шт.
	0
	106000
	103400
	2600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103400

	Закупка и установка беседки в д. Андронниково
	1 шт.
	0
	93000
	90730
	2270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90730

	Инженерно - геологические изыскания в районе строительства моста в д. Мошково
	 1шт.
	0
	95000
	92700
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92700

	Паспортизация искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	1 шт.
	0
	95000
	92700
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92700

	Итого
	 10 шт./600 кв.м. 
	- 
	1 145 090 
	1 117 160
	27 930   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 117 160
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