

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2019г.(нарастающим итогом) рублей
	Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ремонт дороги вдоль дома № 13 деревни Бор
	960м2
	0
	1087996,00
	1028800,00
	54200,00
	4996,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1087996,00
	1028800,00
	54200,00
	4996,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Глава администрации муниципального образования    ___________              Голубев А.Л.    
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________     Федорина Т.П.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                   Федорина Т.П.,8(81367)46248 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 
к ежеквартальному отчету
                   на 01.07.2019 года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»


	1.
	ремонт дороги вдоль дома №13 деревни Бор
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года

	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	[bookmark: _GoBack]Аукцион состоялся 01.07.2019 г.
Подрядчик: ООО «ВВМ-ЗолСтрой»


	1.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту дороги вдоль дома №13 деревни Бор Тихвинского района Ленинградской области
	2-3 квартал 2019 года

	Подрядная организация
	Восстановление асфальтового покрытия  вдоль дома №13 деревни Бор Тихвинского района Ленинградской области
	Сроки, предусмотренные муниципальным контрактом


	1.3.
	Приемка объекта 
в порядке, установленном муниципальным контрактом
	сентябрь
2019 года
	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подрограммы), в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ 
по ремонту
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально 
не позднее
 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом

	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств 
и целевых показателей по соглашению с Комитетом
	Отчеты подготовлены на:
01.04.2019 года
01.07.2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) 
и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



