ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	[bookmark: _GoBack]За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.Ремонт участка автомобильной дороги 
в д.Шомушка от д. 12 до д.25
	1050 м²
	1050 м²
	727440,23
	660760,00
	66280,23
	400,00
	660760,00
	66680,23
	0,00
	66280,23
	400,00
	66280,23
	0,00
	66280,23
	400,00
	660760,00

	2.Приобретение светильников энергосбегающих в д.Шомушка от д.12 ло д.25
	3 шт.
	3 шт.
	11077,77
	10060,00
	917,77
	100,00
	10060,00
	1017,77
	0,00
	917,77
	10,00
	1017,77
	0,00
	917,77
	100,00
	10060,00

	Итого
	х
	х
	738518,00
	670820,00
	67198,00
	500,00
	670820,00
	67198,00
	0,00
	67198,00
	500,00
	67198,00
	0,00
	67198,00
	500,00
	670820,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Зам.главы администрации муниципального образования    ___________             Быков В.Ю.     
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________        Федорина Т.П.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                   Федорина Т.П. , 8(81367) 46248 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
м.п.
	
	
	
	
	
	
	


.


Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года


Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 


	
	Наименование проектов 
и мероприятий 
по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»

	1.
	Ремонт участка автомобильной дороги в д. Шомушка от д.12 до д.25 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2–3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта 
	Заключен муниципальный контракт от  01.08.2019г. №0145300009619000352-01


	1.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту участка автомобильной дороги в д. Шомушка от д.12 до д.25
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Отремонтирован участок автомобильной дороги 
в д. Шомушка 
от д.12 до д.25
	Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги 
в д. Шомушка 
от д.12 до д.25 в соответствии с условиями контракта

	1.3.
	Приемка объекта 
в порядке, установленным муниципальным контрактом
	3–4 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ
от 27.08.2019г.
№1                  

	2.
	Приобретение светильников энергосберегающих

	2.1
	Сбор коммерческих предложений, подготовка проектов договоров на приобретение светильников энергосберегающих
	2–3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договоров на приобретение светильников энергосберегающих
	Заключен договор поставки от 03.09.2019г. №23

	2.2
	Приобретение светильников энергосберегающих
	Подрядная организация
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приобретение светильников энергосберегающих
	Приобретены светильники в соответствии с договором поставки

	2.3
	Приемка объектов в порядке, установленном в договорах
	3–4 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Счет-фактура от 03.09.2019г. №1076

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий на территории Борского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Не позднее декабря 2019 года
	Произведена приемка и оплата работ по акту о приемке выполненных работ от 27.08.2019г. №1; п/п от 29.08.2019г. №783. Приобретены  светильники и  оплачены по счету-фактуры от 03.09.2019г. №1076; п/п от 10.09.2019г. №866

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии 
с Соглашением
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств 
и целевых показателей 
по соглашению 
с Комитетом
	Отчет подготовлен 
на 01.07.2019г.,
на 01.10.2019г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) 
и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
	
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы выполнена,
доп.соглашение подписано



