

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019г.(нарастающим итогом) рублей
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)   (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)


	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ремонт дороги и спил деревьев вдоль дома № 13 деревни Бор  
	960м2
4шт.
	960м2
4шт.
	
1033846,00
54150,00
	977400,00
51400,00
	51450,00
2750,00
	4996,00

	977400,00
0,00
	56446,00
2750,00
	977400,0
0,00
	51450,00
2750,00
	4996,00

	1033846,00
2750
	977400,00
0,00
	51450,00
2750,00
	4996,00

	0,00
0,00

	Итого
	х
	х
	1087996,00
	1028800,00
	54200,00
	4996,00
	0,00
	59196,00
	0,00
	54200,00
	4996,00
	59196,00
	0,00
	54200,00
	4996,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Зам.главы администрации муниципального образования    ___________              Быков В.Ю.    
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________     Федорина Т.П.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                   Федорина Т.П.,8(81367)46248 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 
к ежеквартальному отчету
                   на 01.10.2019 года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 


	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»

	1.
	Ремонт дороги вдоль дома №13 деревни Бор
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года

	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт от  18.07.2019г. №0145300009619000316-01


	1.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту дороги вдоль дома №13 деревни Бор Тихвинского района Ленинградской области
	2-3 квартал 2019 года

	Подрядная организация
	Восстановление асфальтового покрытия  вдоль дома №13 деревни Бор Тихвинского района Ленинградской области
	Выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия  вдоль дома №13 деревни Бор Тихвинского района Ленинградской области в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	1.3.
	Приемка объекта 
в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август
2019 года
	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ от 30.08.2019г.
№1                  

	2.
	Спил деревьев вдоль дома №13 в деревне Бор

	2.1
	Сбор коммерческих предложений, подготовка проектов договоров на спил деревьев
	2-3 квартал 2019 года

	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договоров на спил деревьев
	Заключен договор от 20.09.2019г. №28                        

	2.2
	Спил деревьев вдоль дома №13 в деревня Бор
	2-3 квартал 2019 года

	Подрядная организация
	Спил деревьев вдоль дома №13 в деревня Бор
	Выполнены работы по спилу деревьев вдоль дома №13 в деревня Бор

	2.3
	Приемка объектов в порядке, установленном в договорах
	3-4 квартал 2019 года

	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ от 25.09.2019г.
№1                  

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подрограммы), в том числе:

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ 
по ремонту
	Произведена приемка и оплата работ по акту о приемке выполненных работ от 30.08.2019г. №1; п/п от 04.09.2019г. №786, 
Произведена приемка и оплата работ по спилу деревья и  оплачены по акту о приемке выполненных работ от 25.09.2019г. №1; п/п от 27.09.2019г. №897

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов
 о достижении значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии 
и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
в соответствии 
с Соглашением
	Ежеквартально 
не позднее
 3-го числа месяца, следующим 
за отчетным кварталом

	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств 
и целевых показателей 
по соглашению 
с Комитетом
	Отчеты подготовлены на:
01.04.2019 года,
01.07.2019 года,
01.10.2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) 
и Соглашения 
по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы выполнена,
доп.соглашение подписано



