Приложение 2
к соглашению № 4 от 29 марта 2019г.
к дополнительному соглашению № 1 от________2019г.
ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь-декабрь 2019 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Ганьковского сельского поселения Тихвинского                          
        муниципального района Ленинградской области

	Наименование объекта
	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.
	Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. 
	Выполнено, тыс. руб.
	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.
	Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.
	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)

	
	Всего
	в т.ч. числе
	Всего
	в т.ч. числе
	
	Всего
	в т.ч. числе
	
	

	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Капитальный ремонт здания Дома Культуры д.Ганьково, пер.Клубный, д.8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский район, Ганьковское сельское поселение
	1372,45389
	1282,09997
	90,35392
	1372,45389
	1282,09997
	90,35392
	1372,45389
	1372,45389
	1282,09997
	90,35392
	0
	Работы выполнены и оплачены в полном объеме и в установленные сроки



Целевое использование субсидий в сумме 1 282 099 (один миллион двести восемьдесят две тысячи девяносто девять рублей) 97 копеек подтверждаю.
                                                                                                                            (цифрами и прописью)
Глава администрации муниципального образования
 Ганьковское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области                _________     Н.С.Арыкова  «01» января 2020 года
                      (Должность)                                                       (подпись)              
Руководитель финансового органа
муниципального образования                     _________     __ С.М. Старицина                      «01» января 2020 года



Приложение 4

к соглашению № 4 от 29 марта 2019г.


ОТЧЕТ
[bookmark: _GoBack]о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь-декабрь 2019 года

	№ п/п

	
Наименование объекта
	Наименование целевого показателя результативности
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя результативности 

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт здания Дома Культуры д.Ганьково, пер.Клубный, д.8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский район, Ганьковское сельское поселение
	Процент выполнения работ по объекту	
	%
	0
	100
	100
	100



	                  Администрация:
Глава администрации муниципального образования
    Ганьковское сельское поселение Тихвинского                          
        муниципального района Ленинградской области
                                           (Должность)


                  _______________________Н.С.Арыкова
                                  (ФИО) 

	                                       Место для печати

	



