
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная
	3044 кв.м.
	3044 кв.м.
	2021005,19
	1919486,00
	101269,19
	250,0
	1919486,00
	2021005,19
	1919486,00
	101269,19
	250,0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1 Дополнительные работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная: Устройствр водопропускных труб с оголовками
	х
	х
	27273,81
	25904,00
	1119,81
	250,0
	25904,00
	27273,81
	25904,00
	1119,81
	250,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	х
	х
	2048279,0
	1945390,0
	102389,0
	500,0
	1945390,00
	2048279,00
	1945390,00
	102389,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации Ганьковского сельского поселения    ___________    Н.С.Арыкова
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   С.М.Старицина
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Старицина С.М. 81367-41266
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2019 году

	1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ
	2-3 квартал 2019г
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта


	Эл.аукцион-02.08.2019г. МК № 0145300009619000381 от 15.08.2019 ООО «СтройСтандарт»

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная
	3 квартал 2019г
	Подрядная организация
	Усовершенствование покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная
	Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания, локальной сметой

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	Сентябрь 2019г.
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт о приемке выполненных работ 
	Акт приемки выполненных работ от 30.08.2019г. № 1

	1.1
	Дополнительные работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная: Устройство водопропускных труб с оголовками

	1.1.1
	Заключение договора на выполнение работ
	3 квартал 

2019 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение договора на выполнение работ
	Договор № 02/09-19 от 02.09.2019 ООО «СтройСтандарт»

	1.1.2
	Выполнение дополнительных работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная: Устройство водопропускных труб с оголовками
	3 квартал 

2019 года
	Подрядная организация
	Усовершенствование покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная
	Выполнены дополнительные работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная: Устройство водопропускных труб с оголовками

	1.1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3 квартал 

2019 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019г. № 1

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 12 октября 2018 года №04-220-а, с изменениями от 24 мая 2019 года № 04-65-а 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

Оплата произведена полностью.
	Акт о приемки выполненных работ № 1 от 30.08.2019; №1 от 10.09.2019. Пл.пор № 1065 от 03.09.2019, № 1205 от 20.09.2019; № 1224 от 27.09.2019г.№1230 от  30.09.2019

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен на 01.07.2019; на 01.10.2019;
на 01.01.2020.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Постановление администрации Ганьковского сельского поселения от 24.05.2019г № 04-65-а, Доп. Соглашение № 1 от 26.08.2019


