
Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на 01 июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет
Администрации Горского сельского  поселения 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии мероприятий 
(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии 

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения».

	1.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20»


	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне
д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик приступил к работе

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом





	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Городок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	2.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20»


	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне
д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик приступил к работе

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Жар
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	3
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20»


	3.2
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне
Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик приступил к работе

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Имолово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	4
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Пудроль.

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр"

	4.2.
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Пудроль.
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик приступил к работе

	4.3.







	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Залющик
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	 в сроки, предусмотренные соглашением.

	
5
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Островок, Малыновщина

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр

	5.2.
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Островок, Малыновщина.
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик приступил к работе

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Новое Село

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	6
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Новое село

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	2 квартал 2018 года
	[bookmark: _GoBack]Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр

	6.2.
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Новое село
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик приступил к работе

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Новое Село

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3-4 квартал 
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 года и на  01.07.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	По состоянию на 01.07.2018 года заключено дополнительное соглашение от 10.04.2018 года.





Глава администрации 
Горского сельского поселения

____________/Г.В.Кузнецова/


