Приложение № 2

к Соглашению № 95/157

от ___ _________ 2016 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения»  

	1.
	Обустройство пожарного водоема д. Ратилово

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт

	1.2.
	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема
	Выполнены работы по обустройству пожарного водоема

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Акт приема выполненных работ
	Подписан акт выполненных  работ по обустройству пожарного водоема

	2.
	Обустройство площадки для забора воды в д. Ратилово Коськовского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт

	2.2.
	Выполнение работ по обустройству площадки для забора воды
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Обустройство площадки для забора воды
	Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Акт приема выполненных работ
	Подписан акт выполненных работ по обустройству площадки для забора воды

	3.
	Обустройство пожарного водоема д. Тумово

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт

	3.2.
	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема
	 3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема
	Выполнены работы по обустройству пожарного водоема

	 3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Акт приема выполненных работ
	Подписан акт выполненных  работ по обустройству пожарного водоема

	4
	Обустройство площадки для забора воды в д. Тумово Коськовского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт

	4.2
	Выполнение работ по обустройству площадки для забора воды
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Обустройство площадки для забора воды
	Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды

	4.3
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом


	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Акт приема выполненных работ
	Подписан акт выполненных работ по обустройству площадки для забора воды

	5.
	Обустройство пожарного водоема д. Ваньково

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт

	5.2
	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема
	Выполнены работы по обустройству пожарного водоема

	5.3
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Акт приема выполненных работ
	Подписан акт выполненных  работ по обустройству пожарного водоема

	6.
	Обустройство площадки для забора воды в д. Ваньково Коськовского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт

	6.2


	Выполнение работ по обустройству площадки для забора воды
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Обустройство площадки для забора воды
	Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды

	6.3
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Акт приема выполненных работ


	Подписан акт выполненных работ по обустройству площадки для забора воды

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта, договоров
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Приемка и оплата выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта 3 квартал 2016 года

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен ежеквартальный отчет по освоению объемов в соответствии с Соглашением по состоянию на 01.01.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась


Глава администрации ____________________________ М.А. Степанов

МП

