Ежеквартальный отчет 
Администрации  Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Устройство беседки в д. Мишуково
	
	
	
	Выполнено 

	1.1.
	Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Мишуково
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д. Мишуково
	Договор №11 от 04.04.2016г.

	1.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д.Мишуково
	3 квартал
	Подрядная организация
	Установка беседки в д. Мишуково
	Работы проведены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г.

	2.
	Устройство беседки в д. Ушаково
	
	
	
	Выполнено

	2.1.
	Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Ушаково
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д. Ушаково
	Договор №12 от 04.04.2016г.

	2.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Ушаково
	3 квартал
	Подрядная организация
	Установка беседки в д. Ушаково
	Работы проведены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г.

	3.
	Устройство беседки в д. Лизаново
	
	
	
	Выполнено

	3.1.
	Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Лизаново
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д. Лизаново
	Договор №13 от 04.04.2016г.

	3.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Лизаново
	3 квартал.
	Подрядная организация
	установка беседки в д. Лизаново
	Работы проведены

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г.

	4
	Устройство беседки в д. Верховье
	
	
	
	Выполнено

	4.1.
	Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Верховье
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение, и установку беседки в д Верховье.
	Договор №14 от 04.04.2016г.

	4.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Верховье
	3 квартал.
	Подрядная организация
	Уустановка беседки в д. Верховье
	Работы проведены

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г.

	5.
	Устройство беседки в д. Тимошино
	
	
	
	Выполнено

	5.1.
	Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Тимошино
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение, и установку беседки в д. Тимошино
	договор №15 от 04.04.2016г.

	5.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Тимошино
	3 квартал
	Подрядная организация
	Установка беседки в д. Тимошино
	Работы проведены

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	в сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г.

	6.
	Устройство детской площадки в д. Бурмакино
	
	
	
	ведется работа по заключению договора 

	6.1.
	Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Бурмакино
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Документация для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Бурмакино
	документация составлена и направлена для размещения на сайте

	6.2. 
	Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Бурмакино
	2 квартал
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Бурмакино
	проведен запрос котировок 28.06.2016г.

	6.3.
	Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Бурмакино
	3 квартал
	Подрядная организация
	Устройство детской площадки в д. Бурмакино
	

	6.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	

	7.
	Устройство скамейки с навесом в д. Малая Палуя
	
	
	
	Выполнено

	7.1
	Заключение договора на приобретение, и установку скамейки с навесом в д. Малая Палуя
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку скамейки с навесом в д. Малая Палуя
	договор №16 от 04.04.2016г.

	7.2.
	Выполнение работ по установке скамейки с навесом в д. Малая Палуя
	3 квартал.
	Подрядная организация
	Установка скамейки с навесом в д. Малая Палуя
	Работы проведены

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г.

	8.
	Устройство детской площадки в д. Макарьино
	
	
	
	проводятся конкурсные процедуры

	8.1.
	Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д.Макарьино
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Документация для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Макарьино
	проводятся конкурсные процедуры

	8.2.
	Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Макарьино
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Макарьино
	

	8.3.
	Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Макарьино
	3 квартал
	Подрядная организация
	Устройство детской площадки в д. Макарьино
	

	8.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	

	9.
	Обустройство места забора воды в д. Андронниково
	
	
	
	

	9.1.
	Составление документации для проведения запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Документация для проведения запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково
	проводятся конкурсные процедуры

	9.2.
	Проведение запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта на обустройство места забора воды в д. Андронниково
	

	9.3.
	Выполнение работ по обустройству места забора воды в д. Андронниково
	3 квартал.
	Подрядная организация
	Обустройство места забора воды в д. Андронниково
	

	9.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные Соглашением
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет об освоении объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



Глава администрации поселения

__________/Соколова Н.С./


МП
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Шугозерскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)
[bookmark: _GoBack]
	наименование мероприятия  
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Устройство беседки в д.Мишуково
	1 шт.
	1 шт.
	83750
	81660
	2090
	83750
	81660
	2090
	83750
	81660
	2090
	0

	Устройство беседки в д.Ушаково
	1 шт.
	1 шт.
	83750
	81660
	2090
	83750
	81660
	2090
	83750
	81660
	2090
	0

	Устройство беседки в д.Лизаново
	1 шт.
	1 шт.
	83750
	81660
	2090
	83750
	81660
	2090
	83750
	81660
	2090
	0

	Устройство беседки в д.Верховье
	1 шт.
	1 шт.
	83750
	81660
	2090
	83750
	81660
	2090
	83750
	81660
	2090
	0

	Устройство беседки в д.Тимошино
	1 шт.
	1 шт.
	83750
	81650
	2100
	83750
	81650
	2100
	83750
	81650
	2100
	0

	Устройство детской площадки в д. Бурмакино
	1 шт.
	 
	188400
	183690
	4710
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Устройство скамейки с навесом в д. Малая Палуя
	1 шт.
	1 шт.
	45000
	43870
	1130
	45000
	43870
	1130
	45000
	43870
	1130
	0

	Устройство детской площадки в д.Макарьино
	1 шт.
	 
	186700
	182030
	4670
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	182030

	Обустройство места забора воды в д. Андронниково
	1 шт.
	 
	306240
	299280
	6960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	299280

	Итого
	 
	 
	1145090
	1117160
	27930
	463750
	452160
	11590
	463750
	452160
	11590
	481310



