ОТЧЕТ

(ежеквартальный) 
о достижении значении целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
,

источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по опросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)
	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018

(нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Закупка и установка беседки в д. Ивановское
	1 шт.
	1 шт.
	80000,00
	76190,00
	3810,00
	80000,00
	76190,00
	3810,00
	0
	0
	0
	0

	Ремонт колодца в д. Заречье, д. Кильмуя, д.Макарьино
	3 шт.
	3 шт.
	285000,00
	271430,00
	13570,00
	285000,00
	271430,00
	13570,00
	285000,00
	271430,00
	13570,00
	0

	Приобретение оборудования и установка детского игрового комплекса в д. Шуйга, д.Никульское
	2 шт.
	1 шт.
	365000,00
	347620,00
	17380,00
	248100,0
	236290,0
	11810,0
	248100,0
	236290,0
	11810,0
	111330,0

	Ремонт пожарного водоема в д. Андронниково, д.Лизаново
	2 шт.
	1 шт.
	443060,00
	421960,00
	21100,00
	280000,0
	266660,0
	13340,0
	280000,0
	266660,0
	13340,0
	155300,0

	Итого
	 8 шт. 
	6 шт.
	1173060,00
	1117200,00
	55860,00
	893100,0
	850570,0
	42530,0
	813100,0
	774380,0
	38720,0
	266630,0


Глава администрации поселения:
___________________________Соколова Н.С.
(подпись)      (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа: _________________________Цветкова Г.А.
(подпись)      (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Котова С.Н.
(фамилия, инициалы)

88136744197

(номер телефона)

Приложение № 1 
к ежеквартальному отчету на «01 » октября 2018г.
Ежеквартальный отчет
Администрации Шугозерского сельского поселения
Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
на 01.10.2018
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения»

	1.
	Приобретение и установка беседки в дер. Ивановское, ул. Дорожная, д. 7-9
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение и установку беседки д. Ивановское

	2-3 квартал

2018 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д. Ивановское
	Договор на закупку и установку беседки в деревне Ивановское №77 от 20.04.2018г.

	1.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Ивановское
	2-3 квартал

2018 года
	Подрядная организация
	Установлена беседка в д. Ивановское
	Установлена беседка в д. Ивановское

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Товарная накладная №88 от 20.04.2018г., акт приема-передачи выполненных работ к договору на закупку и установку беседки в деревне Ивановское №77 от 20.04.2018г. от 13.06.2018г.

	2
	Ремонт колодцев:

- в дер. Заречье (ул. Золотова, д. 7), 
- в дер. Кильмуя (ул. Лесная напротив д. 48), 
- в дер. Макарьино (ул. Заводская, д. 22)

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение договоров на ремонт колодцев:

- в дер. Заречье (ул. Золотова, д. 7), 
- в дер. Кильмуя (ул. Лесная напротив д. 48), 
- в дер. Макарьино (ул. Заводская, д. 22)
	2-3 квартал

2018 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключены договора на ремонт колодцев в дер. Заречье, в дер. Кильмуя,
 в дер. Макарьино
	Заключен договор №1 от 28.05.2018г. на ремонт колодца в д. Заречье, №2 от 28.05.2018г. на ремонт колодца в д. Кильмуя, №3 от 28.05.2018 года на ремонт колодца в д. Макарьино

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту колодцев:

- в дер. Заречье (ул. Золотова, д. 7), 
- в дер. Кильмуя (ул. Лесная напротив д. 48), 
- в дер. Макарьино (ул. Заводская, д. 22)
	2-3 квартал

2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтированные колодцы в деревнях:

Заречье, Кильмуя, 
Макарьино
	Отремонтированные колодцы в деревнях:

Заречье, Кильмуя, 
Макарьино

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт о приемке выполненных работ №0625-1 от 27.06.2018г., акт о приемке выполненных работ №0625-2 от 27.06.2018г., акт о приемке выполненных работ№0625-3 от 27.06.2018г

	3.
	Приобретение оборудования и установка детских игровых комплексов:

- в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2), 
- в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд)

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение договоров на приобретение оборудования и установку детских игровых комплексов:

- в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2)
- в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд)
	2-3 квартал

2018 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	договора на приобретение оборудования и установку детских игровых комплексов в дер. Шуйга и д. Никульское
	Не состоялся запрос котировок на приобретение оборудования и установку детских игровых комплексов:

- в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2)  в августе 2018г.

Прошел запрос котировок 25.09.2018г. на приобретение оборудования и установку детских игровых комплексов:

- в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2)
Заключен муниципальный контракт №0145300009618000280 от 17.07.2018г.на приобретение оборудования и установку детского игрового комплекса в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд) 

	3.2.
	Приобретение оборудования и выполнение работ по установке детских игровых комплексов:

- в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2)
- в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд)
	2-3 квартал

2018 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приобретение оборудования и выполнение работ по установке детских игровых комплексов в дер. Шуйга, д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд)
	Приобретено оборудование и выполнены работы по установке детского игрового комплекса:

в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд)

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном договором
	2-4 квартал

2018 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объектов подрядчиком заказчику
	Акт о приемке выполненных работ  №1 от 06.08.2018г. по установке детского игрового комплекса:

в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд)

	4.
	Ремонт пожарных водоемов:

- в дер. Андронниково западнее д.2 по ул. Дачная, 

-в дер. Лизаново восточнее д.6 ул. Кузнечная

	4.1.
	Составление документации для проведения запроса котировок на ремонт пожарных водоемов:

- в дер. Андронниково западнее д.2 по ул. Дачная, 

-в дер. Лизаново восточнее д.6 ул. Кузнечная
	2 квартал

2018 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Документация для проведения запроса котировок по ремонту пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново
	Проведены запросы котировок по ремонту пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново 

	4.2.
	Проведение запроса котировок по ремонту пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново
	2-3 квартал

2018 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта на ремонт пожарного водоема в дер. Андронниково и Лизаново,
	Запрос котировок 3.07.2018г.

	4.3.
	Выполнение работ по ремонту пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново
	2-4 квартал

2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново
	Заключен муниципальный контракт №0145300009618000279 от 16.07.2018г. 

по ремонту пожарного водоема в дер. Андронниково и муниципальный контракт №0145300009618000278 от 16.07.2018г. 

по ремонту пожарного водоема в дер. Лизаново

	4.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт о приемке выполненных работ  по ремонту пожарного водоема в дер. Андронниково №725-1 от 25.07.2018г. 

Ведется работа по устранению недочетов по ремонту пожарного водоема в дер. Лизаново

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные Соглашением
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные Соглашением

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным


	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018г.,

01.07.2018г., 01.10.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы не проводилась 


Глава администрации Шугозерского сельского поселения _______________ Н.С. Соколова
МП
